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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА МОНИТОРИНГА ТРЕБОВАНИЙ 
СТЕЙКХОЛДЕРОВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА 
Выполнение любого проекта подразумевает выполнение требований его 
заинтересованных сторон. При этом можно поставить в соответствие 
определенное требование стейкхолдера и работы проекта, которые 
обеспечивают реализацию этого требования. На рис. 1 представлены 
результаты совмещения иерархической структуры требований (Requirement 
Breakdown Structure, RBS) и классической иерархической структуры работ 
проекта (Work Breakdown Structure, WBS). Такой подход позволяет 
контролировать выполнение требований стейкхолдеров с заданной степенью 
детализации, которая, в свою очередь, определяется уровнем детализации WBS 
и RBS [1]. 
R
B
S
WBS
 
Рисунок 1 – Матрица контрольных точек выполнения требований 
заинтересованных сторон проекта 
Закрепление определенных требований стейкхолдеров за отдельным 
работами проекта позволяет отслеживать выполнение требований во времени в 
соответствии с объемом фактически израсходованных ресурсов по аналогии с 
методом освоенного объема (при этом следует учитывать тот факт, что 
соотношение «требования-работы» имеет вид m×n).  
Исходными данными для выполнения анализа освоенного объема 
требований заинтересованных сторон проекта (метода мониторинга 
требований, рис. 2) являются:  планируемый объем требований, который 
должен быть выполнен на определенный момент времени (PR); фактический 
объем требований, который выполнен на определенный момент времени (ER); 
фактический объем ресурсов в денежном выражении, затраченный на 
выполнение проекта на определенный момент времени (AC).  
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Рисунок 2 – Основные показатели метода мониторинга требований 
Оценка выполнения проекта осуществляется с помощью анализа 
отклонений (по расписанию (SR) и стоимости (CR)) и соответствующих 
индексов (SPIR и CPIR). Результаты такого анализа могут быть использованы 
при принятии решений относительно взаимодействий с заинтересованными 
сторонами проекта, а также при прогнозировании дальнейшего хода 
выполнения проекта. 
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